CITTA' DI VALDAGNO

PROVINCIA DI VICENZA

AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

INTERVENTI ANNO 2011

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo Elaborato	N° Elaborato	Revisione
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	2711.E.PL	00

Progetto	2711	File		Pagine	
Progettista	ing. Dario Casari	Disegnato	dc	Data	GENNAIO 2014

NOVA PROGETTI
studio di ingegneria elettrica
Viale Venezia, 68 – 36070 Trissino (VI)
Tel. 0445.491052 – E-mail: info@novaprogetti.eu

Rev.	Data	Descrizione
03		
02		
01		

NOVA PROGETTI e' proprietario di questo elaborato e ne vieta la riproduzione e la consegna a terzi a termine di Legge

AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

INIZIO LAVORI _____
FINE LAVORI _____

LAVORAZIONI	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	5 settimana	6 settimana	7 settimana	8 settimanna	9 settimana	10 settimana	11 settimana	12 settimana
Approvvigionamento materiali												
Allestimento cantiere												
Via Don Minzoni												
Individuazione sottoservizi												
Taglio asfalto, scavo posa tubazioni e reinterro												
Realizzazione plinti di fondazione e pozzetti												
Scarifiche												
Stesura binder												
Fresature												
Formazione manto stradale (tappeto finale)												
Posa pali di illuminazione												
Posa apparecchi illuminanti												
Posa linee elettriche e collegamenti												
Messa in servizio												
Finiture												
Smantellamenti												
Via Castello												
Individuazione sottoservizi												
Taglio asfalto, scavo posa tubazioni e reinterro												
Realizzazione plinti di fondazione e pozzetti												
Scarifiche												
Stesura binder												
Fresature												
Formazione manto stradale (tappeto finale)												
Posa pali di illuminazione												
Posa apparecchi illuminanti												
Posa linee elettriche e collegamenti												
Messa in servizio												
Finiture												
Smantellamenti												