
La cronologia del progetto

Il progetto ha richiesto un attento percorso di progettazione e sperimentazione,

indispensabile  per  valutare  gli  effettivi  impatti  sulla  viabilità  delle  nuove

rotatorie, in particolare dello stralcio Sud.

- Inizio sperimentazione rotatorie Sud: aprile 2021 

- Esecuzione lavori rete gas: estate 2021 

- Approvazione progetto esecutivo Nord: aprile 2022 

- Approvazione progetto esecutivo Sud: maggio 2022 

- Avvio lavori Sud: metà ottobre 2022 

- Avvio lavori Nord: metà ottobre 2022 

- Esecuzione lavori rete acquedotto: ottobre 2022 - febbraio 2023 

- Fine lavori Nord: primavera 2023 (salvo imprevisti e meteo avverso) 

- Fine lavori Sud: autunno 2023 (salvo imprevisti e meteo avverso) 


